



Palmi (RC), 01 Gennaio 2021

- Al Presidente del Consiglio – Roma
 - Al Ministro della Salute – Roma
 - Al Ministro per le infrastrutture - Roma
 - Al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale - Roma
 - All’A.N.A.C. (Autorità Anticorruzione per la legalità dell’azione amministrativa e la vigilanza sugli appalti pubblici) – Roma
 - Al Sig. Presidente Regione Calabria – Catanzaro
 - Ai Sig.ri Componenti della Giunta Regione Calabria - Catanzaro
 - Ai Sig.ri Consiglieri Regione Calabria – Reggio Calabria
 - Al Sig. Commissario Piano di Rientro Sanità - Catanzaro
 - Al Prefetto di Catanzaro
 - Al Prefetto di Reggio Calabria
 - Al Sindaco di Palmi
 - Al R.U.P. Ospedale della Piana – Regione Calabria – Catanzaro
 - Al Responsabile Dipartimento Sanità – Regione Calabria - CZ
 - Al Responsabile Edilizia Sanitaria Reg. Calabria – Catanzaro
 - Alla Direz. Generale, Sanitaria ed Amministrativa ASP di R.C.
 - Alla Ditta D’Agostino Concessionaria Montefalcione – Avellino
- =====
- Alle Ass.ni e Comitati Civici della Piana di Gioia Tauro - loro sedi
 - Al Portavoce Comunità Competente – Reggio Calabria

Via PEC

OGGETTO: CONTATEMPO N.O.P (Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro con sede in Palmi) Quinta edizione - 1° GENNAIO 2021.

Facendo seguito alle ns/ precedenti note del **1° ottobre 2020, del 1° novembre 2020 , del 1° e 7 dicembre 2020** di pari oggetto inviamo la quinta edizione della tabella “contatempo NOP” aggiornata al **1° Gennaio 2021**

Come già indicato nelle precedenti note questa comunicazione ha lo scopo di denuncia alle Autorità competenti dei **ritardi inammissibili** fin qui perpetratisi per la costruzione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro con sede in Palmi (RC). Per i dettagli di questi ritardi si vedano le note allegate alla suddetta tabella.

Come già noto, trattasi di opera pubblica prevista e finanziata da un Accordo di **Programma Stato/Regione Calabria del 7.12.2007 per fronteggiare l'emergenza sanitaria** .

Nonostante la dichiarata emergenza sono passati ad oggi **13 anni , 11 mesi e 24 giorni** senza che ancora ci sia stata neppure l'apertura del cantiere.

Alle Autorità in indirizzo , ciascuna per quanto di competenza, viene chiesto di intervenire affinché anche questa importantissima struttura , per definizione “urgente” per la salute dei cittadini della Piana di Gioia Tauro , si realizzi in tempi completamente opposti a quelli fin qui trascorsi.

Il Contatempo N.O.P. sarà inviato periodicamente alle SS.LL. con gli aggiornamenti temporali.

Non tollereremo in alcun modo che opere finanziate ed appaltate non siano realizzate come troppo spesso accaduto in passato anche in questo territorio.

Distinti saluti

Allegato: tabella contatempo Nop

La Presidente
Stefania Marino

“PROSALUS”
Comitato per la salvaguardia della Salute
Via Dante nr. 11 – 89015 Palmi (RC)